

Vállalkozási szerződés I. számú módosítása

amely létrejött egyrészről

Besenyszög Községi Önkormányzat,

Székhely: 5071 Besenyszög, Dózsa György út 4.

képviselő: Balogh Zoltán polgármester, mint megrendelő
(továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

Csajbók Faipari Kft.

Székhely: 5071 Besenyszög, Petőfi u. 40.

képviselő: Csajbók Imre,

Nyilvántartási szám (MKIK): 21A46120

mint vállalkozó

(továbbiakban: Vállalkozó)

között a mai napon az alábbi feltételek mellett.

Felek együttesen megállapodnak abban, hogy a 2011. év november hó 4. napján létrejött „**Besenyszög-Tizzasüly Chiovini Ferenc Általános iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény nyilászároinak cseréjére**” tárgyú vállalkozási szerződés 2.1. pontja és a 3.2. pontja a 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 82. § (1) bekezdése 2012. január 1.-től hatályos változása miatt – az ÁFA mértéke 2012. január 1.-től 25 %-ról 27%-ra emelkedik - az alábbiak szerint módosul.

2.1. 22.575.880,- Ft + ÁFA Összesen: Bruttó 28.445.610,- Ft azaz: huszonnyolcmillió - négy száznegyvenötezer - hatszázötvenöt 00/100 forint.

3.2. A számlázás a következő ütemben történik:

Előlegszámla; melynek összege a szerződéses összeg 30 %-a, a beruházás készültségi fokának megfelelően.

Ennek összege 6.772.764,-Ft,- + ÁFA, = bruttó 8.465.955,-Ft, azaz nyolcmillió - négy százhatvanötezer - kilencszázötvenöt 00/100 forint.

1. részszámla; Részszámla, melynek összege a szerződéses összeg 20 %-a, a beruházás készültségi fokának megfelelően.

Ennek összege 4.515.176,-Ft,- + ÁFA, = bruttó 5.643.970,-Ft, azaz ötmillió - hatszáznegyvenháromezer - kilencszázhatvan 00/100 forint.

2. részszámla; Részszámla, melynek összege a szerződéses összeg 20 %-a, a beruházás készültségi fokának megfelelően.

Ennek összege 4.515.176,-Ft,- + ÁFA, = bruttó 5.734.274,-Ft, azaz ötmillió-hétszázharmincnégyezer-kettőszázhetvennégy 00/100 forint.

3. részszámla: Részszámla, melynek összege a szerződéses összeg 20 %-a, a beruházás készültségi fokának megfelelően.

Ennek összege 4.515.176,-Ft,- + ÁFA, = bruttó 5.734.274,-Ft, azaz ötmillió-hétszázharmincnégyezer-kettőszázhetvennégy 00/100 forint.

Végszámla: melynek összegéből levonásra kerül a 30 % előleg, így a szerződéses összeg $40 - 30 = 10$ %-a.

Végszámla összege 2.257.588,-Ft,- + ÁFA, = bruttó 2.867.137,-Ft, azaz kettőmillió-nyolcszázhatvanhétezer-százharminchét 00/100 forint. Benyújtásának feltétele a hiánypótlásmentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása.

Összesen: 22.575.880,- Ft + ÁFA, = Bruttó 28.445.610,- Ft azaz: huszonnyolcmillió - négy száznegyvenöt ezer - hatszáz tíz 00/100 forint

A 2011. év november hó 4. napján létrejött „Besenyszög-Tiszasüly Chiovini Ferenc Általános iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény nyílászáróinak cseréjére” tárgyú vállalkozási szerződés e módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak.

Ezen szerződésmódosítás 2 számozott oldalt tartalmaz. Jelen szerződésmódosítás véleményeltérés nélkül, változatlan tartalommal érvényes. Szerződő felek ezen szerződésmódosítást kölcsönösen átolvasták, értelmezték és azt mint szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták.

Besenyszög, 2012. január 2.

